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Onderwerp:  Voortgang project Schoonenberg 

 

 

Geachte leden van de raad, 

Met dit bericht informeren wij u over de voortgang van het project Schoonenberg. 

 

Gewijzigde planning door verbreding projectscope 

De gemeente Velsen heeft de ambitie om het sportpark Schoonenberg een impuls te geven. In de 

Perspectiefnota 2017 is in het kader van de Visie op Velsen € 1,3 miljoen gereserveerd voor een 

impuls voor de buitensport. Het sportpark Schoonenberg is daarin aangewezen voor het 

herstructureren, functioneler en efficiënter inrichten van de sportvelden. Daarnaast heeft Telstar de 

ambitie om de club toekomstbestendig te maken, onderdeel daarvan is een nieuwe Noord- en Oost 

tribune en de herinrichting van het omliggende gebied. Tot slot maakt het bestemmingsplan al 

langere tijd woningbouw op sportpark Waterloo mogelijk. Dit gaf aanleiding om de projectscope van 

het sportpark Schoonenberg te verbreden en daardoor heeft de planvorming meer tijd gekost dan 

verwacht.  

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan 

Na vaststelling van een visiedocument en schetsontwerp voor het sportpark Schoonenberg (d.d. 28 

januari 2020) heeft het college de mogelijkheid onderzocht om aangrenzende initiatieven en 

ontwikkelmogelijkheden in samenhang met het sportpark te ontwikkelen. Op basis van die 

inventarisatie vindt het college het wenselijk om de locaties Telstar en sportpark Waterloo in 

samenhang met sportpark Schoonenberg te onderzoeken en ontwikkelen (zie afbeelding), waarbij 

het wel drie deelgebieden blijven. Belangrijk voordeel hiervan is dat tegelijkertijd gewerkt wordt aan 

verschillende belangen, niet alleen de transformatie van een sportpark maar ook het realiseren van 

woningbouw en professionalisering van Telstar. Bovendien worden de ontwikkelingen op die 

manier slim gecombineerd (‘werk met werk maken’) waardoor uiteindelijk een versnelling kan 

plaatsvinden. 

 

Met deze projectscope werkt het college aan de ontwikkeling van de drie deelgebieden.  
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Wat gaan we doen 

 

Deelgebied 1 Telstar stadion en omgeving 

Telstar heeft voor de opwaardering van het stadion een plan laten ontwikkelen met o.a. realisatie 

van een nieuwe Noord- en Oost tribune en de herinrichting van het omliggende gebied.  

 

Op verzoek van initiatiefnemer Telstar onderzoekt de gemeente in de huidige fase in hoeverre 

planontwikkeling van het gebied mogelijk is en stelt vervolgens ruimtelijke kaders op. Daarbij merkt 

het college op dat dit een initiatief is van Telstar en participatie hierover een verantwoordelijkheid is 

van de initiatiefnemer.  

 

Wanneer: t/m 1e kwartaal 2022 

 

Besluit: Raadsbesluit over voortzetten planontwikkeling Telstarstadion en omgeving inclusief 

Programma van Eisen (PvE)   

 

Deelgebied 2 sportpark Schoonenberg 

Herinrichten van het sportpark Schoonenberg en ‘mogelijke’ realisatie van de Zuidtribune van het 

Telstar stadion.  

 

In de huidige fase werkt de gemeente het schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp en definitief 

ontwerp, waarbij 2 scenario’s worden geschetst, namelijk: 

• Verenigingen blijven op de huidige plek; 

• Verenigingen vestigen zich in de Zuidtribune. 
 

Wanneer: t/m 3e kwartaal 2021 
 

Figuur 1: Projectscope Schoonenberg met de 
deelgebieden (1) Telstar, (2) sportpark Schoonenberg 

en (3) sportpark Waterloo 
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Besluit: Raadsbesluit vaststellen masterplan (Definitief Ontwerp en huisvesting verenigingen)  en 
toekenning krediet uit de perspectiefnota 2017 
 

Deelgebied 3 Waterloo 

In het vigerend bestemmingsplan, vastgesteld door de raad op 30-10-2008 is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee kan het college zelfstandig de bestemming van de 

sportvelden van VV Waterloo wijzigen in ‘Wonen’. Daarbij is van belang dat VV Waterloo verplaatst 

naar VV IJmuiden (gebruikmaking van dezelfde velden). Daarmee wordt het gebied van VV 

Waterloo vrijgespeeld en vestigen VV IJmuiden en VV Waterloo Velsen zich op één plek. 

 

In de huidige fase wacht de gemeente de uitkomsten van de Dorpsdialoog Driehuis af en 

onderzoekt de gemeente of het woningbouwprogramma zoals opgenomen in de 

wijzigingsbevoegdheid aansluit op de huidige woningbouwopgave of dat deze wordt herzien.  

 

Wanneer: t/m 2e kwartaal 2022 

Besluit: Raadsbesluit vaststellen ruimtelijke kaders indien de ruimtelijke kaders worden herzien 

Participatie 

Participatie in deze deelgebieden is een zaak van de initiatiefnemers. Daar waar de gemeente 

initiatiefnemer is neemt de gemeente zelf het voortouw. Daar waar een ontwikkelaar of andere 

partij initiatiefnemer is neemt deze het voortouw, waarbij uiteraard de gemeente bereid is hulp te 

bieden. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 


